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1 引言

中国国家铁路集团有限公司在 2020 年 8 月发布《新时

代交通强国铁路先行规划纲要》（以下简称“纲要”），纲

要提出，到 2035 年，率先建成服务安全优质、保障坚强有力、

实力国际领先的现代化铁路强国。全国铁路网达到 20 万公里

左右，其中高铁 7 万公里左右。纲要提出，要创新优质高效

的运输服务供给，其中，铁路旅客车站作为铁路交通中重要

的运营场所，承担了旅客候车、售票、行李托运、物业开发

等多重功能 [1]，在创新优质高效的运输服务中有着举足轻重

的作用。

随着中国铁路总公司提出打造精品智能客站的新要求，

中国新时期大型铁路客站建设发展呈现出许多新趋势，新时

期的高铁站房具有体量大、空间大、外观恢宏等特点，其规

划、设计、施工是一项复杂而严密的工程，其中合理控制投

资是高铁站房整个建设过程的一项重要课题，而设计阶段则

是投资控制的关键阶段 [2]。现阶段各大铁路设计院的结构、

建筑设计人员对站房的投资比例及主要控制指标了解不够深

入全面，无法将投资控制的工作前置到最关键的设计阶段，

而从竣工完成的众多高铁站房投资分析看，其中出现“三超”

的案例较多，从严把关高铁站房设计阶段的投资控制，对提

高高铁站房整体投资控制质量发挥起着决定性作用。

2 中小型站房外幕墙工程的造价分析

高铁站房按照规模，可划分为小型、中型、大型和特大

型站房 [3]，影响高铁站房设计造价的因素众多，高铁站房设

计项目具有极强的专业性及综合性，在具体开展项目实践时，

需要格外关注设计阶段质量，分析设计环节各因素对造价的

影响比重，然后通过结合具体站房实际情况，对设计质量进

行提升，确保高铁站房项目能够在成本、造价、质量、效率、

外观等方面满足高铁项目要求。其中外幕墙工程在高铁站房

土建投资中的作用举足轻重，论文在某高铁项目中，选取七

个中小型站房，分析其外幕墙工程在投资中所占比例，对比

分析不同材料不同形式的外幕墙的指标系数等，探讨设计阶

段幕墙设计需要重视的关键因素。

Research on Cost Control of External Curtain Wall Engi-
neering of Small and Medium-sized Station House
Yanli Han
China Railway Design Group Limited, Tianjin, 300000, China

Abstract
Comparative analysis is made on the cost indexes, subdivisions and quantities of the external curtain wall works of seven small and 
medium-sized station buildings in a high-speed railway project, and the influence of the price of main materials, the form of external 
curtain wall and the keel of external curtain wall on the cost of the external curtain wall works of small and medium-sized station 
buildings is discussed to find out the key factors for the cost control of the external curtain wall works, provide the basis for the design, 
and improve the coordination of the designers and the budget estimate preparers, it provides a reference for reasonably controlling and 
determining the cost of the outer curtain wall project of small and medium-sized station buildings.

Keywords
high-speed railway station; external curtain wall; cost analysis; influencing factors; investment control

中小型站房外幕墙工程的造价控制研究
韩艳丽

中国铁路设计集团有限公司，中国·天津 300000

摘 要

对某高铁项目中七个中小型站房外幕墙工程的造价指标和各分部分项及工程量进行对比分析，探讨主要材料价格、外幕墙形
式、外幕墙龙骨等对中小型站房外幕墙工程造价的影响，找出外幕墙工程造价控制的关键因素，为设计提供依据，同时提高
设计人员和概算编制人员的配合度，为合理控制和确定中小型站房外幕墙工程的造价提供参考。

关键词

高铁站房；外幕墙；造价分析；影响因素；投资控制

【作者简介】韩艳丽（1988-），女，中国山东德州人，硕

士，工程师，从事铁路工程经济研究。



20

建筑结构·第 7卷·第 6期·2022 年

2.1 中小型站房外幕墙工程造价指标及对比
由表 1 可见，外幕墙投资在站房投资中占据较大比例；

外幕墙工程的平均指标为 1807 元 /m2，外幕墙指标高低与站

房类型和外幕墙不同材料占比差异相关。站房 4 的俯视造型

为 T 字形，外立面造型复杂，檐口出挑宽度较大，外幕墙综

合指标最高。相反的站房 1 为桥下站，部分檐口投资未计入

站房工程内，外幕墙综合指标最低。外幕墙效果图如图 1 所示。

 

图 1 外幕墙效果图

由表 2 得出，玻璃幕墙的平均指标是 1736.64 元 /m2，石

材幕墙的平均指标是 950.53 元 /m2，金属幕墙的平均指标是

936.94 元 /m2。涂料墙面由于部位不同及保温形式不同，导致

指标相差较大，不具备参考价值。“外装其他”项目里由于

每个站包含的项目不同，指标差异较大，故不做对比。

2.2 中小型站房外幕墙工程造价的影响因素

2.2.1 龙骨含量影响

表 3 中站房 1 石材幕墙按照不同部位区分，其龙骨含量

在 41~57kg/m2 范围不等，对比站房 2 石材幕墙 25kg/m2 的龙

骨含量，造成站房 1 石材幕墙指标高出 310 元 /m2。站房 1、

2 的玻璃幕墙由于龙骨含量相同，其指标差异性不大。可见

龙骨含量对外幕墙的指标有较大的影响。

2.2.2 外装面积系数影响（外装面积系数 = 外幕墙总

面积 / 建筑面积）

由表 4 可见七个站的外装面积系数中站房 4 最大，是由

于站房 4 的檐口出挑长度较大，檐口铝板面积较大；站房 1

最小，由于站房 1 的外观造型规整，站房位于正线桥下，檐

口位置的外幕墙工程投资合在雨棚屋面里，未计入站房外幕

墙面积。同时可见，外装面积系数与外幕墙综合指标呈现正

相关趋势。

表 1 七个站房基本情况对比表

单位 站房1 站房2 站房3 站房4 站房5 站房6 站房7

站房面积 m2 23451.00 9999.00 4994.00 24999.00 14791.00 26687.00 12910.00

站房土建
工程总投

资
（万元） 12830.06 6303.11 3461.48 21376.96 10024.97 21607.50 10928.06

外幕墙总
投资 （万元） 2938.01 1755.97 846.39 5758.04 1711.53 5969.91 2314.09

外幕墙投
资占比 % 22.90 27.86 24.45 26.94 17.07 27.63 21.18

外幕墙综
合指标 元/㎡ 1252.83 1756.15 1694.82 2303.31 1560.43 2032.67 1543.75

表 2 外幕墙各部分指标对比表

单位 站房1 站房2 站房3 站房4 站房5 站房6 站房7

外幕墙综合指标 元/㎡ 1252.83 1756.15 1694.82 2303.31 1560.43 2032.67 1543.75

 玻璃幕墙 元/㎡ 1728.95 1731.97 1739.25 1760.00 1863.87 1553.14 1779.27

石材幕墙 元/㎡ 1225.24 915.22 908.47 803.23 1006.11 844.90 -

 金属幕墙 元/㎡ 811.86 992.45 937.45 1121.00 974.62 834.61 886.62

 涂料墙面 元/㎡ - 253.91 143.80 - 126.65 - -

 外装其他 元/㎡ 276.79 4786.72 3271.00 5381.29 3254.91 1502.94 4713.06

表 3 站房 1 和站房 2 相同形式幕墙不同龙骨含量对比表

单位 站房1 龙骨含量
（kg/m2） 站房2 龙骨含量

（kg/m2）

外幕墙综合指标 元/㎡ 1252.83 - 1756.15 -

 玻璃幕墙 元/㎡ 1728.95 45+12 1731.97 45+12

石材幕墙 元/㎡ 1225.24 41~57 915.22 25

 金属幕墙 元/㎡ 811.86 20 992.45 40+20
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3 中小型站房外幕墙工程造价控制的措施

3.1 合理确定主材价格
对于站房外幕墙中用量较大的铝板、玻璃、石材等主要

材料，尽量选用信息价，信息价未纳入的，需要相关人员充

分了解市场中材料价格的变动情况，实现对工程造价的有力

控制。同时注意不同材料在外幕墙中的设计配比，外装做到

美观大方的同时兼顾投资控制。

3.2 优化龙骨设计
建议在设计阶段，尽量少选用复杂的外立面造型。复杂

的造型不仅增加了施工难度，而且相应的龙骨含量大，对投

资控制不利。

3.3 优化站房外形设计
建议在设计阶段，对站房外形的设计控制在合理和美观

前提下的同时，降低幕墙系数，在一定程度上控制外装总投资，

不要给站房套上“大而空”的外壳。

4 结语

论文研究主要基于某高铁项目中七个中小型站房的外幕

墙工程，通过横向对比分析及细部拆分研究，从外幕墙投资

占比、外幕墙综合指标及各不同材料的幕墙指标、龙骨平方

米含量、外装面积系数等多方面阐明了中小型站房外幕墙工

程投资控制的关键因素，并提出了若干相应的投资控制措施。

为今后相关地区的中小型站房设计，提供了有利的数据支持，

对中小型高铁站房的外幕墙设计具有一定的指导意义。
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表 4 七个站房外装面积指数对比表

单位 站房1 站房2 站房3 站房4 站房5 站房6 站房7

站房面积 m2 23451.00 9999.00 4994.00 24999.00 14791.00 26687.00 12910.00

外装总面积 m2 22751.84 12600.63 6958.00 41338.16 15963.00 36684.17 15492.00

外装面积系数 / 0.97 1.26 1.39 1.65 1.08 1.37 1.20


